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1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
В съответствие с подаденото проектно резюме „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно  събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци. „  е необходимо осъществяване на предпроектно проучван, което ще послужи за изготвяне на Окончателно Проектно Предложение по вече цитираният проект . 
Изпълнителна Агенция и отговорна за изпълнението на проектите по подписаното Междуправителствено Споразумение между правителството на Р България и Швейцарската Конфедерация , подписано на 07.09.2010 г., по ос 2 „Околна среда„  е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) , която има ангажимента да възложи  и контролира изпъл​нението на предпроектното проучване на заявените проектите в сектор «Околна среда», както и да изготви и предаде в указаните в Споразумението срокове Окончателното Проектно Предложение за одобрение от швейцарска страна .
2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 
2.1 Обект на поръчката
Обектът на поръчката е осъществяване на предпроектно проучване, което ще послужи за изготвяне на Окончателно Проектно Предложение по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци„. Такова проучване се налага поради националния обхват на проекта и за да се постигне целта, свързана с окончателното решаване на проблема в България. За успешната реализация на такова цялостно решение на проблема и за по-добро планиране на дейностите по проекта е необходимо да се набавят редица ключови данни и въз основа на тях да се извърши допълнителен анализ.

Според действащото българско законодателство събирането и депонирането на опасни битови отпадъци е от компетенциите на кметовете на общините.

В същото време, естеството на дейностите изисква координирани действия на общинско, областно, регионално, а в някои случаи дори на национално ниво.

Този факт води до висок риск от несъответствие между капацитета на общините (които са адресат на правната рамка) и действителните оператори – дружества или организации, изпълняващи дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци.

Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на горепосочените рискове за човешкото здраве и околната среда чрез създаването на национален механизъм с класификация по типове общини и чрез предоставяне на методическа помощ за общините от всяка категория, както и чрез създаване на работеща система за събиране и депониране на опасни битови отпадъци от общините във всяка отделна категория.  

Към момента опасните битови отпадъци се смесват в общия поток на битовите отпадъци, което може да има редица вредни въздействия върху човешкото здраве и безопасността, както и потенциално негативни въздействия върху околната среда, когато се събират и обезвреждат неправилно. Тези отпадъци включват бои и покрития, градински химикали, включително пестициди, продукти за грижа за домашни любимци, продукти от моторни превозни средства (антифриз, масла и др.), химични вещества и препарати, използвани в домакинствата, включително дезинфектанти, електрически и електронни крушки.

Общото съдържание на опасни битови отпадъци в общия поток на битовите отпадъци е около 1%. За съжаление няма статистика, която да показва какъв е делът на опасни битови отпадъци на едно средно семейство в България. 
Предполагаемите данни сочат , че общото количество на опасни отпадъци от домакинствата в Република България възлиза приблизително на 30 000 тона/годишно и досега се изхвърля заедно с общия поток на битовите отпадъци. 
Дейности на заинтересованите дирекции и органи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за избор на подходящ модел за прилагане в България и подготовката за избор на пилотни общини, под координацията на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

2.2. Обхват на поръчката
· Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, наречен „Консултант", трябва да предложи най-добрия метод за извършване , както и да извърши следните задачи , включени в обхвата на поръчката :
· Разработване на предварително проучване (от външни консултанти), което ще се използва за изготвянето на Окончателното проектно предложение и започване на изпълнението на проекта. 

· Прецизно определени и оправдани бюджетни оценки.
· Подробна оценка на риска и предложение за съответстващи мерки за намаляване на идентифицирания риск. Рисковите категории, които трябва да се вземат предвид са: Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск, Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда и Социален риск.
· Разработването на Логическа рамка, която да изясни проектните цели и адекватни индикатори на ниво въздействие, резултат и продукция, както и разгледаните по горе рискове. 
Описаните до тук видове дейности могат да провеждат едновременно/паралелно . Повече подробности са представени в описанието по-долу. 

Дейностите по избор на модел и избор на пилотни общини включват: 

1. Организиране на конференция или семинар за обмен на добри практики и опит. В тази конференция/семинар ще бъдат поканени за участие швейцарски експерти. Конференцията/ семинарът ще представи възможностите по такъв начин, който ще помогне на общините да идентифицират проблема и активно да търсят решения.

2. Разработване на пилотен план-проект:

a. Разработване на критерии за подбор на общините, участващи в проекта;

b. Изготвяне на проектни процедури от страна на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на останалата част от общините за решаване на проблема. 

3. Избягване на двойно финансиране

4. Избягване забавянето на проекта като общините, които имат готовност по проекта да бъдат предпочетени

5. Общините, имащи специфични проблеми трябва да бъдат разглеждани в светлината на спецификата им при вземане на решенията .

6. Капацитетът на управление на подобни проекти трябва да бъде взет под внимание и да бъде предложено решение дали общините с капацитет или тези с по-нисък или без необходимият капацитет трябва да бъдат оценени по-високо в процеса подбор . 

7. Предимство трябва да бъде дадено на общини, ангажирани с пилотния модел като това да е доказано от разпределението и ангажираността на персонала на съответната Община и предвиждането на бюджетни средства за недопустими разходи от страна на същата.

Изследването има за следната цел:

1. Проучване на решения, потенциално приложими за България, избрани от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

2. Разработване на методология за морфологичен анализ - с цел определяне на процентното съдържание на опасни битови отпадъци в общата маса на битови отпадъци.

* Забележка: Важно е да се поясни , че извършването на самият морфологичен анализ не е предмет на изпълнение и не е част от възлаганите с тази процедура дейности за извършване на предпроектно проучване, които следва да изпълни избраният Изпълнител.Цитираният анализ е част от изпълнението на основния проект, който ще бъде възлаган на по-късен период с отделна процедура.
3. Изготвяне на списък с инсталации за преработване на различните видове опасни битови отпадъци, събрани в страната, в държавите-членки на Европейския съюз и в Швейцария.

4. Класификация на общините по няколко категории, в съответствие с резултатите от морфологичния анализ на генерираните отпадъци, тяхното количество, разстоянието до съоръженията за преработване и други подобни критерии.

5. Преценка за необходимостта от ОВОС за всеки обект (наличие, евентуална необходимост или липса на необходимост за разработване на доклад за ОВОС).
6. Законодателен и институционален анализ на управлението на опасни битови отпадъци.

7. Подробно описание на системата, която ще се разработи във всяка пилотна община и изчисляване на разходите - график.

8. Остойностяване по окрупнени показатели на избраното проектно решение за пилотен модел площадка с необходимата съпътстваща инфраструктура.
8.1 Подготовка на документацията за възлагане на обществени поръчки за строителни работи и изготвяне на количествена сметка (ако е приложимо), оказване на съдействие за съгласуване на проекта с компетентните органи и получаване на съответните  разрешителни.
9. Разработване на инструкции, въз основа на информация от предишни дейности, за дейностите на различните категории общини, свързани с организацията на техните системи за събиране на опасни битови отпадъци. 

10. Дейности от страна на консултанта във фаза ППП по разработването на LogFrame за проекта.

2.3. Описание на задачите .

За оптимално използване на резултатите от работата на консултанта и събраните от него данни в процеса на предварителна оценка, обхватът на неговата дейност ще включва извършването на някои допълнителни задачи в подкрепа на ПУДООС, както следва:

1. Изготвяне на план за обществени поръчки за срока на основния проект, който трябва да вземе предвид естеството на необходимите дейности за обезвреждане на отпадъци, както и количествата и местоположението на отпадъците и приоритетното им обезвреждане.

2. Изготвяне на технически спецификации/техническо задание за възлагане на обществена поръчка, за възлагане на изпълнението на дейностите по възлагане строителство/ изпълнение на избрания за реализация пилотен модел в определените за участие в проекта общини.
За улеснение при определяне на задачите, който да бъдат изпълнени от Консултанта, както и за гарантиране пълнотата на техният обхват, изброените по – горе в т. 2.2. основни ( 10 бр. ) и допълнителни задачи ( 3 бр. ) са групирани / обединени, на принципа на съвместното допълване и изпълнение, в описаните по-долу 10 задачи, както следва:  
Услугите на Консултанта включват изпълнение на следните задачи:
Задача 1

Законодателен (правно-икономически) и институционален анализ на управлението на опасните битови отпадъци .

В точка V.3.4.4. от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. е изложена националната политика за управление на опасни битови отпадъци с изтекъл срок на годност. Националната програма е съобразена с българското законодателство в областта на отпадъците, което на свой ред е хармонизирано за изпълнение на европейската Рамкова директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците. Предвижда се създаването на така наречените "общински центрове" за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, където отпадъците ще бъдат приети, разделени и преработвани до състояние, годни за транспортиране и рециклиране (само за част от тези опасни битови отпадъци). Поради липсата на подходящо съоръжение за обезвреждане в страната, за опасните битови отпадъци, негодни за последващо рециклиране - приоритетно ще бъдат търсени възможности за икономически най-изгодно обезвреждане на отпадъците в подходящи инсталации на територията и/или извън територията на ЕС .
Към момента няма установено централизирано управление или друг вид инициативи за събиране, временно съхраняване и третиране на опасни битови отпадъци с малки изключения, като например по отношение на батериите, които към днешна дата могат да бъдат доставени за последващо рециклиране в контейнери на националните организации за повторно използване на отпадъци от батерии и акумулатори, поставени в почти всички по-големи вериги супермаркети в страната. 

Опасните битови отпадъци се съдържат предимно в общия обем битови отпадъци, а от другата страна, в съответствие с Член 15, алинея 1, точка 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Член 16 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ако кметовете на общини организират дейностите по управление на отпадъците на територията на общината, тогава отговорността за опасните битови отпадъци се носи от кметовете на общините.

Поради предвидената в закона отговорност на общините – общо 264 на територията на Република България, до момента не е създаден общ национален подход за решаване на проблема с опасните битови отпадъци.

Предмет на настоящия проекта е намиране на механизми за създаването на подходящ модел за цялостно решаване на проблема с опасните битови отпадъци.

Анализът трябва да съдържа обосновано предложение за доразвиване на законовата и нормативна в сектор „ опасни битови отпадъци „ , включително необходимите санкции, които допълват икономическите стимули и създават мотивация в икономическите оператори за решаване на проблема на принципа „замърсителят плаща.” Анализът ще бъде използван за започване на следващата фаза на национално ниво - свързана с разработването, популяризирането и прилагането на достатъчно пълно и ясно законодателство в сферата на опасните битови отпадъци след края на българо-швейцарския проект.
Изпълнението на Задача 1 включва като минимум следните дейности:
1.1. Анализ на съществуващата нормативна база в страната, касаеща разпоредби относно отговорностите по предаване , временно съхранение, транспорт и обезвреждане на опасни битови отпадъци .

1.2.Събиране на необходимата актуална информация за съществуващата нормативна база в ЕС, касаеща разпоредби относно отговорностите по предаване, временно съхранение, транспорт и обезвреждане на опасни битови отпадъци.
1.3. Събиране на необходимата актуална информация за съществуващата нормативна база в ЕС , касаеща разпоредби относно ролята на производителите / вносителите в контекста на „ Разширената Отговорност на Производителите „ както е дефинирано в чл. 8 от Европейската Рамкова Директива за отпадъците, напр. схеми за обратно изкупуване на някои определени опасни продукти / отпадъци от домакинството.
1.4. Извършване на сравнителен анализ между съществуващата нормативна база в страната и тази в други държави в ЕС/EFTA;

1.5.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения сравнителен анализ на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя и специализираната дирекция на МОСВ –                         „ Управление на отпадъците и опазване на почвите „
1.6.Формулиране на ясно изразени препоръки по отношение необходими промени и допълване на съществуващата нормативна база по отношение на съществуващата нормативна база в страната, касаеща разпоредби относно отговорностите по предаване , временно съхранение , транспорт и обезвреждане на опасни битови отпадъци , включително посочване на отговорните инстанции и институции , в чиято компетенция е необходимата законова/нормативна  инициатива и отговорностите по извършване на контрол по прилагане на съществуващата законова уредба по въпроса.

1.7.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

1.8.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 1.
Задача 2 
Разработване и внасяне на необходими промени в съществуващата „Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци” - с цел формулиране на ясни правила за определяне на процентното съдържание на опасни битови отпадъци в общата маса на битови отпадъци.

На този етап на предпроектно проучване не е предвидено да се прави реален, пълен ( морфологичен ) анализ в детайли на съществуващите опасни отпадъци от домакинствата в страната. Това ще бъде задача за изпълнение по време на реализацията на основния проект. Въпреки това е необходим поне един приблизителен анализ на съществуващите опасни отпадъци от домакинствата на база на документални проучвания още във фазата на настоящото предпроектно проучване.  

Изпълнението на Задача 2 включва като минимум следните задачи:
2.1.Анализ на съществуващите документи, свързани със съществуващата „Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци” и налични в ПУДООС , ИАОС и МОСВ;

2.2.Събиране на необходимата актуална информация за изготвяне на действителна и пълна идентификация на видовете опасни битови отпадъци, които биха могли да бъдат част от общия битов отпадък на територията на общините в Р България;
- Създаване на списък на опасните отпадъци от домакинствата , които ще бъдат включени за разделно събиране в пилотните центрове по проекта , като се вземе също така в предвид съществуващия списък на опасни отпадъци от домакинствата , определени например за страните от ЕС (http : // ec.europa.eu/environment/waste/hazardous_index.htm )

- Разделяне на така подготвеният списък на групи (напр. лекарства, разтворители , минерални масла , и др.) 

- Оценяване, съвместно с Възложителя, на база на документално проучване, на това кой отпадък бъде съотносим към категорията на опасните такива на база на обективните критерии сигурност, въздействие върху околната среда , изпълнимост и икономическа обоснованост на необходимите разходи на дейностите по разделно събиране на същия.

- Включване на малкия бизнес като потенциален източник на опасни отпадъци от бита (напр. Ресторанти, хотели , малки ферми и др. ).

2.3. Разработване на текстове, внасящи необходимата допълнителна информация за по-детайлната идентификация на опасните битови отпадъци в съществуващата „ Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци“, както и предложение за необходимо изменение и допълнение на документа с цел при прилагането на методиката да се получава като краен резултат морфологичен състав на общия поток битови отпадъци , включващ и необходимите детайлни стойности за наличие на опасни битови отпадъци в същия. 

2.4. Разработване на инструкции, въз основа на информация от предишни дейности, съществуващия опит и научените уроци от проекти в областта на управление на отпадъците в други страни за дейностите на различните категории общини, свързани с организацията на техните системи за събиране на опасни битови отпадъци.
2.5.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на разработени документни предложения за допълване или промяна на съществуващата „ Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци” и отразяване на коментарите на Възложителя и специализираната дирекция на МОСВ „ Управление на отпадъците и опазване на почвите „ ;

2.6.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

2.7.Изготвяне на  доклад за изпълнението на Задача 2.
Задача 3

Проучване на решения, потенциално приложими за България / Оценка на алтернативите за обезвреждане на наличните на територията на страната и чужбина видове опасни битови отпадъци , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 2  (например обезвреждане / изгаряне на някои видове опасни битови отпадъци в местен инсинератор или в друг тип съоръжение , при спазване на приемливи норми за наличие на хлор и хлоросъдържащи вещества в тях). За всяка алтернатива трябва да бъдат взети под внимание екологичните аспекти на конкретната дейност, както и съотношението предимства / разходи от прилагането и. От обхвата на настоящото проучване следва да бъдат извадени всички видове пестициди , тъй като обследването на този вид опасен отпадък е предмет на отделна обществена поръчка , респективнo на отделен проект.
Изпълнението на Задача 3 включва като минимум следните дейности:

3.1. Проучване на наличните възможности и съществуващи инсталации на територията на страната, които имат възможност за третиране/обезвреждане на  различните видове опасни отпадъци от бита  , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 2  (например обезвреждане / изгаряне на някои опасни битови отпадъци в местен инсинератор или в друг тип съоръжение , при спазване на приемливи норми за наличие на хлор и хлоросъдържащи вещества в тях). 

Всички проучвани възможности и съоръжения трябва да са в законово съответствие с предписанията, валидни на територията на ЕС, особено относно здравето и безопасността на обслужващия персонал както и на околната среда . Всички съотносими емисионни норми ( за въздух , вода ) са задължителни  за спазване както за определените съоръжения , така и за депата .
3.2. Проучване на наличните възможности и съществуващи инсталации на територията на ЕС / EFTA, които имат възможност за третиране/обезвреждане на  различните видове опасни видове отпадъци , по списък съгласно Доклад за изпълнение на Задача 2  .

3.3. Изготвяне на списък с инсталации за преработване / обезвреждане на различните видове битови отпадъци ,съдържащ: кратко описание на откритите след проучването възможности (точно местоположение – държава, град; капацитет на инсталацията; използван метод за третиране / обезвреждане на опасни битови отпадъци ; при възможност – цена за унищожаване на 1 кг. отпадък от съответния вид;)

3.4. Проучване на изискванията за събиране ( напр. събиране в общински центът за отпадъци , мобилен модел за събиране чрез камиони на регионално ниво , приемни пунктове за събиране на опасните отпадъци от бита на местата на закупуването им , и др.), третиране / обезвреждане на определените видове опасни отпадъци от бита, определени в хода на анализа, материалните запаси и лицензираните оператори, които предлагат необходимите услуги.
3.5.Организиране на Работно посещение на български експерти в страната, чийто опит е най-релевантен – до 10 бр.от МОСВ и до 10 бр.от др. институции +1 преводач за период от 3 дни до макс.1 седмица.
3.6. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвен първи вариант на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя;
3.7. Формулиране на ясно изразена позиция по отношение оценка на наличните алтернативи и даване на ясно становище и препоръка за използването им в определен ред (последователност) или в съответствие с видовете опасни битови отпадъци , които следва да бъдат третирани / обезвредени / унищожени .

3.8. Избор на решения, потенциално приложими за България . 

3.9. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

3.10. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 3.

Задача 4

Класификация на общините в няколко категории, в съответствие със следните показатели:

· Общината, членува ли в задължителните, съгласно ЗУО, сдружения на общините на регионален принцип;
· Размер на Общината (до 10000 жители, от 10000 до 50000 жители, от 50000 до 100000 жители, над 100000 жители);
· Географско и геополитическо разположение на общините (планински, равнинен, черноморски тип; градски или селски тип); 
· В случай че общината е провеждала официален морфологичен анализ на потока битови отпадъци, съгласно действащата „Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци” на МОСВ, то следва да се вземат предвид:
· резултатите от морфологичния анализ на генерираните отпадъци :  видове , тяхното количество, 
· разстоянието до съоръженията за преработване ( в случай , че има такива в близост или на територията на съответната община ) .

· наличие и готовност от страна на общината да предостави общински терен (съответстващ на законовите изисквания ) за изграждането на пилотен център ;
-
Осъществяване на проверка за иизбягване на двойно финансиране, в случай, че общината вече изпълнява проект за подобряване на инфраструктурата и системите за управление на различните видове битови отпадъци (в т.ч. и опасните битови отпадъци);

-
Наличие на готовност - доказателство за наличие на готовност следва да се разбира съществуването на следните предпоставки: актуализирана и одобрена общинска програма за дейности с отпадъците, включваща раздел и за опасни отпадъци от бита; определен общински имот /площадка/ УПИ  с вече сменено предназначение ( ПУП, ПРЗ и др.съгл. изискванията на ЗУТ)  и подадени документи за стартиране на процедура в РИОСВ за получаване на разрешително за извършване на дейности по събиране и временно съхранение на опасни отпадъци на същата площадка/УПИ, съгл. изискванията на ЗУО;

-
Общините, имащи специфични проблеми трябва да бъдат разглеждани в светлината на спецификата им при вземане на решенията.

-
Капацитетът на управление на подобни проекти трябва да бъде взет под внимание и да бъде предложено решение дали общините с капацитет, или тези с по-нисък или без необходимия капацитет трябва да бъдат оценени по-високо в процеса подбор.
· Общини, ангажирани с проекти, тип пилотен модел, като това да е доказано от разпределението и ангажираността на персонала на съответната Община, предвиждането на бюджетни средства за недопустими разходи от страна на същата и запис на необходимите за предприемане действия и стратегически решение в рамките на общинската програма за управление на отпадъците.
Изпълнението на Задача 4 включва като минимум следните дейности : 

4.1.Организиране на конференция или семинар за обмен на добри практики и опит. В тази конференция/семинар ще бъдат поканени за участие швейцарски експерти. Конференцията/ семинарът ще представи възможностите по такъв начин, който ще помогне на общините да идентифицират проблема и активно да търсят решения. Отзовалите се общини и проявилите най-голям интерес по време на събитието ще бъдат стартовата група, върху която ще бъде извършена класификацията по посочените по-горе показатели; Групата от Общини, подлежащи на проучване и класиране ще бъде допълнена и от страна на Възложителя и специализираната дирекция на МОСВ “Управление на отпадъците и опазване на почвите” с цел включване на възможно най-широк спектър от общини , които да бъдат разгледани и анализирани в светлината на посочените по-горе критерии;

4.2. Проучване и анализ на данните по описаните по-горе показатели за определените в групата по т. 4.1. Общини . 

4.3. Класификация Общините в подгрупи (такива с най-висока степен на готовност , капацитет и наличие на подходящ терен ; такива с по-ниска степен на готовност, капацитет и предстояща процедура за определяне на подходящ терен – резервна група и такива с ниска степан на готовност, нисък административен капацитет и липса на подходящ терен за изграждане на пилотен център ). 
4.4. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения сравнителен анализ на получените резултати и отразяване на коментарите на Възложителя и специализираната дирекция на МОСВ –                       „ Управление на отпадъците и опазване на почвите „

4.5. Съставяне на основен списък, съдържащ минимум 5 броя общини , подходящи по категория , вид и подгрупа за включване при изпълнение на основната фаза на проекта – изграждане на пилотни центрове в различни общини на територията на страната ; 

4.6. Съставяне на резервен списък, съдържащ минимум 7 броя общини , подходящи по категория , вид и подгрупа за включване при изпълнение на основната фаза на проекта – изграждане на пилотни центрове в различни общини на територията на страната
      4.7. Преценяване на възможността за институционален обмен на опит между швейцарски общини и избраните общини за реализация на пилотни проекти. Предполагаемите разходи за такъв между институционален обмен на опит следва да се вземат в предвид при изпълнение на дейностите и съставяне на документите по Задача 6 . 

4.8. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

4.9. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 4.
Задача 5

Проучване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда) за всички дейности, касаещи изпълнението на проекта: Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци. Особено внимание следва да бъде отделено по отношение на дейностите по събиране, временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, преди транспортирането им за последващо третиране или крайно обезвреждане в подходящо съоръжение на в страната или на територията на ЕС / EFTA . 

Изпълнението на Задача 5 включва като минимум следните дейности:
5.1. Изпращане на уведомления до всички заинтересовани институции, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и получаване на становище относно необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за посоченото инвестиционно предложение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

5.2. Уведомленията следва да съдържат кратко описание на предстоящия за реализация проект : Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно  събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци и всички необходими данни за получаване на становище от отговорните институции, съгласно чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, както следва:
1.
Данни за възложителя;

2.
Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

3.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

4.
Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

5.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

6.
Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

7.
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

5.3. Получаване на необходимите становища, от името и в полза на ПУДООС, и представянето им на Възложителя заедно с анализ на съдържанието им, в случай, че същите показват необходимост от оценка за въздействие върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда).

5.4.Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

5.5.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 5.
* Забележка: В случай, че преценката покаже необходимост от извършване на ОВОС по време на следващата основна фаза на проекта, то на Изпълнителят на тази обществена поръчка няма да бъде позволено да кандидатства в процедурата за възлагане извършване на ОВОС .
Задача 6  
Подробно описание на системата , която ще се разработи във всяка пилотна община и прогнозно изчисляване на разходите , необходими за проектирането и изграждането на всеки от пилотните центрове , чрез прецизно определени и оправдани бюджетни прогнози и оценки ( вкл. изработване на примерни КСС за всеки един от избраните пилотни модели ) 

Изпълнението на Задача 6 включва като минимум следните дейности:

6.1. Изготвяне на окрупнена количествено-стойностна сметка за необходимите за изпълнение дейности по изграждане на всеки един от определените модели на пилотни центрове за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Предвижданията за необходимото място за съхранение на отделните видове опасни отпадъци от домакинствата ( на открито и на закрито ) за всеки един от изпраните пилотни проекти в общините не следва да бъдат завишавани/преоразмерявани. За всяка пилотна община или регион детайлното описание на системата трябва да включва :

- Система за събиране в съответствие с определените за събиране налични видове опасни отпадъци от домакинството; 

- Оценяване на съществуващата инфраструктура , която може да бъде използвана за събиране на опасните отпадъци от домакинството и преценка на необходимостта от изграждане на нова такава ; Общини и региони със съществуваща инфраструктура ще имат приоритет;

- Груб план на необходимите площи и помещения за съхраняване на опасните отпадъци от домакинството           ( отдели / боксове за всеки различен тип отпадък ) , пътеки за достъп , канализация за отвеждане на повърхностните води , ограда , противопожарни съоръжения и др. 

- Описание на необходимите позиции обслужващ персонал за опериране на системата за събиране на опасните отпадъци от домакинството по време на реализация на пилотните проекти ( например : събиране, транспорт , приемане на отпадъците , анализ на отпадъците , обучение на персонала ) ;

- Обща концепция за кампания за обществено информиране на населението в определените пилотни общини и региони относно разделното събиране на опасните отпадъци от домакинството , която включва като примерен обхват : 

* Преценка за избора на необходимия тип медия за кампанията ; 

* Определяна медийното съдържание на по отношение на темата опасни отпадъци от домакинствата , с цел повишаване на обществената заинтересуваност и смекчаване на общественият негативизъм; 

* Времеви график за предвидените медийни прояви;

- Всички необходими строителни дейности за реалното изграждане на избраните пилотни центрове .   

	№
	Наименование на вида дейност / СМР и доставка на оборудване 
	Ед. мярка
	По ПСД

	
	
	
	Количество  
	Ед. Цена

без ДДС
	Стойност 

/лв./ без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


6.2. Изготвяне на достатъчно прецизно определени и мотивирани бюджетни прогнози за броят и вида на пилотните центрове, които могат да бъдат реализирани с наличният финансов ресурс по настоящия проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество .

Калкулирането на разходите трябва да бъде направено чрез инвестиционен анализ , който следва да съдържа като минимум : 

- Инвестиционни разходи всяка пилотна община  (строителство и оборудване); 

- Разходи за персонал за всеки пилотен проект в избраните общини и региони; 

- Разходи за окончателно обезвреждане на събраните опасни отпадъци от домакинствата , вкл. разходи за транспорт и мерки за контрол ; 

- Други разходи по експлоатация и поддръжка на всеки пилотен проект ; 

- Бюджет за външен одит ; 

- Бюджет за информационни кампании ; 

- Бюджет за институционален обмен на опит между швейцарски и български пилотни общини ; Този бюджет зависи от резултата получен в Задача 4 , точка 7. 

- Бюджет за проектен мениджмънт (напр. технически консултант); 

- Бюджет за финално оценяване на резултатите от реализираните пилотни проекти;

- Бюджет за разработване на план за мултиплицирането на проекта на национално ниво;

6.3. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка.
6.4. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 6.

Задача 7

Изготвяне на план-график за стартиране и провеждане на обществени поръчки за срока на основния проект за възлагане на дейностите по проектиране , съгласуване и одобрение на проектите от съответните компетентни органи , дейности по строителен надзор по смисъла на българското законодателство и  дейностите за изпълнение на СМР , съгласно направените в предходните задачи анализи и заключения . 

Изпълнението на Задача 7 включва като минимум следните дейности:
7.1. Изготвяне на план / времеви график за стартиране на процедурите по ЗОП за възлагане изпълнението на следните дейности: 

	ДЕЙНОСТ
	ПРОДЪЛЖИТЕЛ - НОСТ
	НАЧАЛНА ДАТА
	КРАЙНА ДАТА

	Контрол на функционирането на системата - морфологични анализи


	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Проектиране , съгласуване и одобрение на проектите от съответните компетентни органи
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Строителство ( вкл.доставка на оборудване и обучение на персонала ) на пилотните центрове                                                    ( в т.ч. 12 м. гаранционен период)
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (публикуване, разяснения, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Строителен надзор
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (покана, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	

	Авторски надзор на проектите за изграждане на пилотните центрове, съгл. изискванията на бълг.законодателство
	
	
	

	Изготвяне и контрол на документацията
	
	
	

	Провеждане на поръчката (покана, комисия, избор на изпълнител, сключване на договор)
	
	
	

	Изпълнение
	
	
	


7.2. Разработване на gantt chart на база на попълнената по-горе таблица, съдържаща всички необходими стъпки за подготвителната и експлоатационна фаза на пилотните проекти, без включване на фазата на събиране на опасните отпадъци от домакинствата за всяка община или регион. Следва да бъде взето под внимание, че Задача 7 с тясно свързана със Задача 6, особено инвестиционния анализ . 

7.3. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения график и отразяване на коментарите на Възложителя.

7.4. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

7.5. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 7.
Задача 8

Разработването на Логическа рамка, която включва проектните цели и адекватни индикатори на ниво въздействие, резултат и продукция, както и разгледаните по-долу  рискове , включени в Задача 9. 

8.2. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвената логическа рамка и отразяване на коментарите на Възложителя.

8.3. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

8.4.Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 8.
Задача 9

Да се разработи и приложи метод за оценка на риска на проекта: Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, чрез който в реално време да се прави оценка на рисковете за хората и природата, в комплексна зависимост от следните показатели (като минимум):
· вида и количеството на очакваните за събиране опасните отпадъци от домакинствата  на определените за пилотни центрове площадки ; 

· вида и състоянието на опаковката на опасните отпадъци от домакинствата ; 

· вида и размера на замърсяването на местата, където се съхраняват опасните отпадъци от домакинствата; 

· местоположението на площадката, където се  предвижда да се извършват дейностите по събиране, временно съхранение и транспорт на  опасните отпадъци от домакинствата  (близост до населено място, водно тяло, защитена зона; земетръсна зона; заливаема зона ); 

· наличие на достъп до площадката (пилотния център), където се предвижда изпълнението на дейностите по проекта  ; 
· други, свързани и оказващи влияние фактори на околната среда , не споменати по-горе (шум, миризми и др.). 

Изпълнението на Задача 9 включва като минимум следните дейности:

9.1. Разработване на метод за оценка на риска, в комплексна зависимост от описаните по-горе показатели.

9.2. Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения метод за оценка на риска и отразяване на коментарите на Възложителя;

9.3. Прилагане на одобрения метод за оценка на риска за извършване на приоритезиране по степен на риска, оценен за съответната Община (в съответствие с географските принципи и като се отчете видът на замърсителите, условията на съхранение и всички други комплексни параметри заложени като базови в метода за оценката на риска).

9.4. Изготвяне на списък с приоритетни общини след прилагане на метода за оценката на риска и мотиви в текстова част, описващи извършените действия в последователност при извършване на оценката.
9.5. Представяне на доклад за извършената оценка на риска и изготвеният списък на Възложителя за разглеждане и съгласуване.
9.6. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;
9.7. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 9.
Задача 10 

Да се извърши подробна оценка на риска и предложение за съответстващи мерки за намаляване на идентифицирания риск. Рисковите категории, които трябва да се вземат предвид са: Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск, Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда, Социален риск и необходимите смекчаващи мерки за всяка фаза на изпълнение на проекта.

Изпълнението на Задача 10 включва като минимум следните дейности:

10.1. Разработване на метод за оценка на риска, в комплексна зависимост от описаните по-горе показатели.

10.2.Обсъждане на резултатите с Възложителя на база на изготвения метод за оценка на риска и отразяване на коментарите на Възложителя;

10.3.Прилагане на одобрения метод за оценка на риска за извършване на оценка на риска за обхвата на целия проект на национално ниво.
10.4. Изготвяне на доклад относно идентифицирания риск и съответстващите мерки в рисковите категории: Развитие на риска (Съответствие, Ефективност, Производителност, Устойчивост и Въздействие), Поверен риск, Репутационен риск, Финансов риск, Риск за околната среда, Социален риск и необходимите смекчаващи мерки за всяка фаза на изпълнение на проекта в това число и мерки за изграждане административния капацитет на общините.
10.5. Изготвяне на текст на резюме, което да залегне в окончателния доклад за изпълнение на обществената поръчка;

10.6. Изготвяне на доклад за изпълнението на Задача 10.  
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/КОНСУЛТАНТА
3.1 Общи задължения на Консултанта.
Консултантът е длъжен:
1. Да започне изпълнението по Договора след като получи от Възложителя известие за започване на изпълнението по договора;
2. Да спре изпълнението по настоящия Договор, когато получи от Възложителя известие за това;
3. Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на проекта, като предложи адекватни решения за тях;

4. Да предостави на Възложителя след приключване на договора всички доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия Договор;
5. Да уведоми писмено Възложителя за спиране на изпълнението на настоящия Договор в случай на възникване на непреодолими обстоятелства;
6. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;
3.2 Специфични задължения на Консултанта.

При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва:

1. Да изпълни качествено и в обем и срок описаните Задачи от 1 до 10 в раздел  «Обект на поръчката» от настоящата Техническа спецификация.

2. Да представи на Възложителя график за изготвянето на всеки един от финалните доклади по посочените Задачи от 1 до 10 .
3. Да изиска и получи необходимата му информация за изготвяне на финален доклад за всяка от Задачите , описани в т. 2.2 «Обект на поръчката».

4. След обработка и анализ на всички събрани данни да изготви финален доклад, който да представи на Възложителя за преглед и своевременно да отрази получените коментари, ако е приложимо;

5. Да изготви Окончателен доклад за цялостно изпълнение на договора на български език, в срок и с нужното качество, обем и съдържание съобразно описаните изисквания в т. 4.3 «Съдържание и изисквания към Окончателния доклад цялостно изпълнение на договора» и т. 4.4 «Срокове за изпълнение».

6. Консултанта следва да има предвид при изпълнението на задачите , че същите са групирани по начин на изпълнение , очакван резултат и стойност на дейностите , които са задължителни за изпълнението на проекта : 
	БЮДЖЕТЕН РЕД 
	ЗАДАЧИ 

	Изготвяне на национална методология и избор на пилотни общини , вкл . : 

Конференция за обмяна на опит

Осигуряване на лектори (в т.ч. от Швейцария)

Подготовка на конференцията, организация на превод, зала, кетъринг

Обща стойност на описаните задачи, вкл. организацията на конференцията: не повече от 25 400 CHF. 

	Задача 4

Класификация на общините в няколко категории, в съответствие със следните показатели

Задача 5

Проучване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (Стратегическа екологична оценка и/или Оценка на въздействието върху околната среда)


	Избор на подходяща методология за изследване на морфологичния състав

Обща стойност на описаните задачи: не повече от 7 300 CHF.
	Задача 2 

Разработване и внасяне на необходими промени в съществуващата „Методика за определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци” - с цел формулиране на ясни правила за определяне на процентното съдържание на опасни битови отпадъци в общата маса на битови отпадъци.


	Законодателен и институционален анализ, адаптиране , вкл. : 

Работно посещение на български експерти в страната, чийто опит е най-релевантен – до 10 бр.от МОСВ и до 10 от други институции + 1 преводач, за период от 3 дни до макс.1 седмица.

Обща стойност на описаните задачи, вкл. организацията на работното посещение : не повече от 47 400 CHF .
	Задача 1

Законодателен (правно-икономически) и институционален анализ на управлението на опасните битови отпадъци .

Задача 3

Проучване на решения, потенциално приложими за България / Оценка на алтернативите за обезвреждане на наличните на територията на страната видове опасни битови отпадъци

Задача 8

Разработването на Логическа рамка


	Техническа помощ за PPF

Обща стойност на описаните задачи: не повече от 80 000 CHF .
	Задача 6  

Подробно описание на системата , която ще се разработи във всяка пилотна община и прогнозно изчисляване на разходите , необходими за проектирането и изграждането на всеки от пилотните центрове , чрез прецизно определени и оправдани бюджетни прогнози и оценки ( вкл. изработване на примерни КСС за всеки един от избраните пилотни модели ) 

Задача 7

Изготвяне на план-график за стартиране и провеждане на обществени поръчки за срока на основния проект за възлагане на дейностите по проектиране , съгласуване и одобрение на проектите от съответните компетентни органи , дейности по строителен надзор по смисъла на българското законодателство и  дейностите за изпълнение на СМР , съгласно направените в предходните задачи анализи и заключения .

Задача 9

Да се разработи и приложи метод за оценка на риска на проекта: Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци, чрез които в реално време да се прави оценка на рисковете за хората и природата, в комплексна зависимост от следните показатели (като минимум)

Задача 10 

Да се извърши подробна оценка на риска и предложение за съответстващи мерки за намаляване на идентифицирания риск.



4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
4.1 Съдържание и изисквания към сравнителните анализи във връзка с възложените задачи :
1. Сравнителният анализ като минимум е необходимо да потвърди правилността на първоначалните предвиждания с изразяването на категорично становище. От друга страна, там където прогнозите на цените на предлаганите услуги на пазара например са променени значително в сравнение с тези, които са взети предвид за нуждите на проекта, влиянието на тези промени върху анализа следва също да бъде отчетено с особено внимание.
2. Заключенията и обобщенията на изготвените сравнителни анализи следва да бъдат включени в резюметата, които ще представляват неразделна част от финалните докладите за всяка отделна задача.
3. Консултантът представя на Възложителя изготвените сравнителни анализи в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му, в случай на необходимост.
4.2 Изисквания към финалните (окончателни) доклади за изпълнението на задачите.
Консултантът представя на Възложителя изготвените окончателни доклади в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен във формат, позволяващ редактирането му, в случай на необходимост.
4.3 Съдържание и изисквания към Окончателния доклад за цялостно изпълнение на обществената поръчка .
В края на периода на изпълнение на договора Консултантът представя окончателен доклад, фактура за окончателно плащане.
Окончателният доклад представлява отчет за извършената работа от консултанта за срока на изпълнението на договора. Той трябва да представя в резюмиран вид дейностите покриващи целия период на договора. Окончателният доклад трябва да включва също и подробен анализ на постигнатите цели и резултати от извършената работа от страна на Изпълнителя по договора.
В случаите когато някои от дейностите не са изпълнени с очакваното качество или не са в очакваната времева рамка, в този доклад ще бъдат описани тези случаи и ще бъдат отразени причините и начините за тяхното отстраняване.
Докладът трябва да съдържа подробно описание на постигнатия напредък през отчетния период по изпълнението на всяко от задълженията на консултанта.
Докладът трябва да включва като минимум: подготвените резюмета от 12 – те задачи , описани в т. 2.2. на настоящата Техническа спецификация , както и обобщение, в което в размер до 5 страници да бъдат изложени изчерпателно заключенията и препоръките.
4.4. Срокове за изпълнение
Срокът за изпълнение на поръчката до 30.09.2013 г.
Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата на подписването му от страните, но изпълнението по договора започва от датата посочена в известието за започване на изпълнението по договора.

Ревизираните версии на окончателните доклади за изпълнение на отделните задачи , след обсъждане, ако има такива, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 7 (седем) дни след получаване на коментарите.
Срокът за предаване на Окончателния доклад за цялостно изпълнение на договора е 30.09.2013 г.
Участниците в процедурата ще бъдат помолени за прозрачно планиране на капацитета и възможностите на наличния персонал за изпълнение на настоящата поръчка с цел показване , че същият – като екип , има възможността да разработи необходимото пред проектно проучване в определената времева рамка.

Също така препоръчваме Участниците да изработят времева таблица с график за предвижданите периоди на предаване на различните доклади от изработването на отделните задачи от 1 до 10.  
Цялостното изпълнение на договора трябва да бъде прието от Възложителя преди извършването на окончателното плащане.

4.5. Управление на договора на настоящата обществена поръчка
1. Възложител
Възложител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда , в качеството си на Изпълнителна Агенция по БШПС . Основна цел на Възложителя ще бъде да координира, контролира и оценява всички аспекти на изпълнението, включително финансово администриране и наблюдение. В това число : 
а) отговаря за цялостната подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители по договора;

б) администрира договори с изпълнители на дейности по настоящия договор;

в) осъществява контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите;

г) води отделни счетоводни записвания, отнасящи се до договора;

д) извършва плащанията на изпълнители по договора;

е) отговаря за цялостния процес по водене на изрядна финансова отчетност и документация по разходите на договора;

ж) изготвя междинни и окончателен доклад по договора и други дейности ;

2. Министерство на околната среда и водите , в лицето на Дирекция “Европейски и международни проекти “, явяващи се в качеството на Междинен Орган по БШПС .
а) осъществява предварителен контрол на документацията за обществена поръчка, изготвена от ИА, преди нейното провеждане и участва в комисиите за провеждане на обществените поръчки;

б) проверява за липса на двойно финансиране;

в) проверява за спазването на правилата за държавна помощ;

г) осъществява верифициране, сертифициране и извършване на плащания  към ИА; 

д) осигурява финансовия контрол, включително пълни и достатъчни одитни пътеки;

е) одобрява докладите на ИА и докладва на НКЗ;

ж) извършва проверки на място на ИА във връзка с изпълнението на договора;

з) потвърждава, че делът на съ-финансиране е предоставен съгласно договора;

и) проверява ДДС може да се възстанови от ИА, под формата на декларация от ИА, която се прилага към междинния/финалния доклад;

й) подава сертифицирани искания за плащане към НКЗ;

к) отговаря за архивирането на документацията по договора и други дейности, съгласно документите по чл.2;

л) разработва и задава на ИА формата и изискванията за окончателното проектно предложение; 

м) извършва оценка на разработеното окончателно проектно предложение, включително неговите приложения,  предмет на настоящия договор и го представя на НКЗ. 

3. Министерство по управление на средствата от ЕС, в качеството му на ръководител на Националното координационно звено (НКЗ) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
Националното координационно звено: 

а) след получаване на сертифицирано искане за плащане от МО проверява формалното съответствие на искането за плащане;

б) при установяване на несъответствия и/или пропуски по полученото сертифицирано искане за плащане от МО, изисква тяхната корекция и/или допълнителна информация от МО;
в) изпраща сертифицираното от МО искане за плащане на Разплащателния орган съгласно разпоредбите на глава 3 от СУК;

г) докладва периодично на Швейцарската страна за изпълнението на договора в съответствие с разпоредбите на чл. 9 от Споразумението за ППП и други дейности, съгласно документите по чл. 2.
4. Изпълнител на настоящата обществена поръчка/Консултант
Консултантът, избран от Възложителя чрез открита процедура за обществена поръчка трябва да изготви десет доклада за изпълнение на всяка от описаните по-горе задачи и  окончателен доклад за изпълнението на дейността по настоящата обществена поръчка. 
4.6. Работен език
Работният език при изпълнението на поръчката е български език, включително кореспон​денция, документация. По време на провеждане на работни срещи е допустимо използването на друг език, ако същото е предварително уговорено с Възложителя и Изпълнителя е предприел мерки за осигуряване на преводач (за собствена сметка).

4.7. Помещения и оборудване
Помещенията и оборудването, които Консултантът ще използва в град София или в други градове на страната за целия период на договора се осигуряват от Консултанта и са за негова сметка. 
За преглед и работа с наличната документация Възложителят ще осигури 2 работни места за Консултанта в сградата на ПУДООС .
4.8. Експертен състав
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да изпълняват качествено в срок и по обем всички задължения на Изпълнителя, описани в т. 3 «Задължения на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка/ Консултанта», както и всички изисквания посочени в т. 4 «Изисквания към изпълнението на настоящата обществена поръчка/Консултанта » от настоящата Тех​ническа спецификация.
Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си.

Възложителят ще изисква в офертата на участника да се представят членове на екипа и доказателства, удостоверяващи квалификацията и правоспособността на експертния състав на Изпълнителя, който като минимум следва да разполага със следните експерти за изпълнение на задачите по настоящата поръчка:

Инженер – еколог - висше образование, специалност „Екология и опазване на околната среда”.

- минимална степен - магистър;

- професионален опит – минимум 5 години;

- Специфично изискване: Познания в областта на екологичното законодателство, Закона за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби. Опит в управлението и разработването на проекти/програми в областта на отпадъците.

Инженер – химик - висше образование, специалност – химия, химично инженерство, биотехнологии, органични и неорганични технологии, автоматика и информационни технологии в управлението на технологичните процеси, обработка на металите, металургия, електрохимия, силикати, горива, полимери;
- минимална степен - магистър;

- професионален опит – минимум 4 години;

- Специфично изискване: Познания в областта на екологичното законодателство, Закона за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби. Опит в управлението и разработването на проекти/програми в областта на битовите и опасните отпадъци.

Инженер – строителна специалност – висше техническо образование - специалност –инженер – ВИК, ПГС, пречиствателни процеси или друга релевантна специалност; 

- минимална степен - магистър; 

- професионален опит – минимум 3 (три) години в областта на инженерните науки;

- Специфично изискване: Познания на действащите нормативни документи, регламентиращи строителните процеси, в това число: Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Правоспособен юрист - Минимум завършена степен на образование – магистър по специалност „Право“; минимум 3 години юридически стаж; Специфично изискване: Да притежава удостоверение/я/ или сертификат/и/ или еквивалентен документ за обучение по прилагането на Закона за обществените поръчки. Минимум 2 години опит при организиране и провеждане на обществени поръчки. Да има не по-малко от пет участия в подготовката и провеждането на процедури по ЗОП. 
Икономист, с висше икономическо образование, минимална степен бакалавър; професионален опит в областта на икономиката минимум 3 години; 

Технически сътрудник – инженерно, икономическо или правно образование. 

4.9. Приложими нормативни и административни документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

1. Българското законодателство и в частност на:

· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни - актове по неговото прилагане;

· Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни - актове по неговото прилагане;

· Екологичното законодателство в неговата цялост и обем;

· Нормативната уредба, свързана с третирането на опасни отпадъци.

· Законодателство, свързано с данъци и осигуровки;
· Преки приложими актове на европейското право и произтичащи от тях изисквания.
2. Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато има такива.

3. Рамково споразумение между Правителството на Република България и Федералният Съвет на Конфедерация Швейцария относно ипзпълнението на Българо-швейцарската  програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС ( заедно с приложените Анекси на Споразумението ) .

4. PROJECT PREPARATION FACILITY AGREEMENT (signed between NCU and SECO ) ; 

5. Договор за ППП от дата 07.12.2012 г. подписан между Министерство по управление на средствата от ЕС, МОСВ и ПУДООС.

Забележка: 

*Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република България, е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: http://www.aop.bg.

**Списъкът на нормативна уредба за околна среда е публикуван в страницата на МОСВ на следния адрес: http://www.moew. government.bg/
*** Методика за определяне морфологичния състав на битовите отпадъци е публикуван в страницата на МОСВ на следния адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=381 

**** Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията , геодезия , картография и кадастър  е публикуван в страницата на МРРБ на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530 

***** Информация за законодателството , свързано с данъци и осигуровки и произтичащите задължения  е публикувана на страницата на Национална Агенция по Приходите на следния адрес : www.nap.bg 

****** Информация за законодателството , свързано със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения  е публикувана на страницата на Изпълнителна Агенция „ Главна инспекция на труда” на следния адрес: www.gli.government.bg 

******* Списъкът с документите касаещи Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералният Съвет на Конфедерация Швейцария е публикуван на следния адрес: www.eufunds.bg
Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта нормативни актове . Консултантът следва да се погрижи за актуализиране на списъка към началото на изпълнение на дейностите и периодично след това . 

4.10. Налична документация: 
Наличните документи, касаещи изпълнението на поставените задачи в тази обществена поръчка ще бъдат предоставени на разположение на място в ПУДООС / или в копие на място посочено от избрания Изпълнител след подписване на договора при необходимост или при поискване от негова страна.
4.11. Други изисквания към Изпълнителя на настоящата обществена поръчка/ Консултанта.
1. Изпълнителят следва да има предвид, че не се допуска при липса на данни да има непълноти в окончателните доклади за изпълнение на отделните задачи , същите да се предават с предложение да се попълват от Възложителя. Всички разходи за набавянето на липсващи данни са за сметка на Изпълнителя и следва да бъдат включени в стойността на поръчката.

2. Изпълнителят следва да има предвид, че някои от документите могат да бъдат налични само на български или английски език. Всички разходи за превод са за сметка на Изпълнителя и следва да бъдат включени в стойността на поръчката.

3. Изпълнителят следва да има предвид, че някои от документите могат да бъдат налични само на хартиен или само на електронен носител.
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