



Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивирание на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания”
с бенефициент ПУДООС
по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-C001/09.01.2013

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № 10602/04.08.2015г.

Днес, 30.10.2015г. в гр.София между:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, със седалище и адрес на управление:

гр. София - 1000, ул. “Уилям Гладстон” № 67, ЕИК: 131045382, Дан. № 1220167603, представлявано от Изпълнителен директор **РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА** и гл. счетоводител **СИЙКА НИКОЛОВА АРНАУДОВА**, наричано в договора **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** и

и **„МОУШЪН АРТС“ ООД**, ЕИК 121446455, представлявано от **КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ** в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**, наричано **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

На основание чл. 43 ал. 2 т. 1 от ЗОП и Решение на КН на ОПОС 2014-2020 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение и страните се споразумяха за следното:

1. Изменят чл. 6, ал. 2 от договор № 10602/04.08.2015г. както следва: „Срокът за изпълнение на договора е 31.12.2015г.

Останалите клаузи от основния договор остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от договор № 10602/04.08.2015г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/ РЕНЕТА Г /

ВИТЕЛ:
/.....
КА

Гл. счетоводител:
/ Сийка Арна

Съгласували

Кирчо
М. Маджарова
В. Георгиев, гл. ид

