



АНЕКС № 1 *дд. 03.2019* г., към Договор № 12463/01.08.2018г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра по един във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“

Днес, *дд. 03.2019* г., на основание чл. 19, ал. 6 от Договор № 12463/01.08.2018г., сключен между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, във връзка с чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП (обн., ДВ., бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.) и поради невъзможност пилотните центрове да бъдат построени в срока на доставка по Договор № 12463/01.08.2018г.,

се сключи настоящето допълнително споразумение (Анекс) между:

**1. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, ЕИК 131045382, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, представлявано от Михаела Йорданова Габрашкова – В.И.Д. Изпълнителен директор и Ирина Антониева Къосева – гл. счетоводител, **наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна

и  
**2. „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Околовръстен път“ № 9, ЕИК 131163929, представлявано от Юлиан Годоров Димов, **наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,  
като страните се споразумяха за следното:

§ 1. Страните изменят чл. 6, ал. 4, както следва:

Мястото на доставка на оборудването е както следва:

1. За голям общински пилотен център в община Шумен, град Шумен, бул. „Симеон Велики“, с идентификатор на имота по кадастрална карта с № 83510.665.164;
2. За голям общински пилотен център в община Разград, град Разград, ул. „Перистър“ № 36а (бивша жандармерия).
3. За малък общински пилотен център в община Левски, град Разград, ул. „Перистър“ № 36а (бивша жандармерия).
4. За малък общински пилотен център в община Съединение, град Съединение, УПИ П-000384.
5. За малък общински пилотен център в община Созопол, град Разград, ул. „Перистър“ № 36а (бивша жандармерия).

§ 2. След извършване на съответна доставка по §1 за общините Разград, Левски и Созопол, изпълнителят се задължава в срок до 15 работни дни след получаване на писмени заявки от Възложителя за своя сметка да проведе обучение, транспортира, инсталира и монтира оборудването за трите пилотни центъра от мястото на доставка, посочено в §1 от настоящия анекс, до:

1. За голям общински пилотен център в община Разград, в град Разград, ул. „Костур“ № 28, с идентификатор на имота по кадастрална карта с № 61710.505.570;



2. За малък общински пилотен център в община Левски, в град Левски, ул. „Промислена зона”, с идентификатор на имота по кадастрална карта с № 43236.401.3261;
3. За малък общински пилотен център в община Созопол, в землище на гр. Черноморец, УПИ I (с идентификатор по кадастрална карта 81178.51.48) и УПИ № 81178.48.26.

§ 3. Възложителят има право да направи по смисъла на § 2 писмени заявки за всеки център поотделно и по различно време. Заявките могат да бъдат направени във всеки един момент, но не по-късно от 01.10.2019г.

§ 4. За изпълнение на задълженията си по настоящия анекс Изпълнителят няма право на допълнително възнаграждение и Възложителя не дължи допълнително възнаграждение на Изпълнителя.

§ 5. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

§ 6. Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, два за възложителя и един за изпълнителя и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

Михаела Габрашкова  
В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС

Ирина Къосева  
Гл. счетоводител



ИЗПЪЛНИТЕЛ:...

**AVI**

Юлиян Димов - УН  
„АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ  
ГРУП“ ЕООД

**AVI**  
ENGINEERING

Заличаването е на основание чл. 4 от Регламент /ЕС/  
2016/679