



АНЕКС № 1/14.02.2019г., към Договор № 12502/16.10.2018г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Обществена поръчка с предмет „Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при изпълнение на строеж на малък пилотен общински център – гр. Левски по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.

Днес, 14.02.2019г., на основание чл. 11, ал. 6 от Договор № 12502/16.10.2018г., сключен между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, във връзка с чл. 116, ал.1, т. 5 от ЗОП (обн., ДВ., бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.), се сключи настоящото допълнително споразумение (Анекс) между:

**1. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС),** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, ЕИК 131045382, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, представлявано от Михаела Йорданова Габрашкова – В.И.Д. Изпълнителен директор и Ирина Антониева Къосева – гл. счетоводител, **наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна**

**и**

**2. „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД,** със седалище и адрес на управление: 4002, гр. Пловдив, бул. „Копривщица“ № 19А, ЕИК 200775103, представлявано от Николай Георгиев Костурков, **наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,** като страните се споразумяха за следното:

§ 1. В чл. 7, ал. 1 изречението „Срокът за приключване на строителните дейности по общинския пилотен център е не по-късно от 31.12.2018г.“ се заличава, като въведеното правило се отменя.

§ 2. В чл. 7, ал. 1 думите „(или 14.02.2019г.)“ се заличават, като въведеното правило се отменя.

§ 3. В чл. 7, ал. 2, т. 2 думите „но не по-късно от 31.12.2018г.“ се заличават, като въведеното правило се отменя.

§ 4. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

§ 5. Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....**

Михаела Габрашкова

В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС

.....  
Ирина Къосева

Гл. счетоводител на ПУДООС



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....**

Николай Костурков

„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД

