



АНЕКС №: 11.31.17.2018г., към Договор № 12481/07.09.2018г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква „б“ от ЗОП“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции“ по Обособена позиция 3: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП“ за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол”.

Днес, 31.12.2018г., на основание чл. 14, ал. 7 от Договор № 12481/07.09.2018г., сключен между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и ДЗЗД „СОЗОПОЛ ЕКО“, във връзка с чл. 116, ал.1, т. 5 от ЗОП (обн., ДВ., бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.), се сключи настоящето допълнително споразумение (Анекс) между:

1. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, ЕИК 131045382, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, представлявано от Михаела Йорданова Габрашкова – В.И.Д. Изпълнителен директор и Мария Манолова Гвоздева – гл. счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

2. ДЗЗД „СОЗОПОЛ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №1, ет. 5, БУЛСТАТ 177293944, представлявано от Ангел Дерменджиев, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна.

Като страните се споразумяха за следното:

§ 1. В чл. 9, ал. 1, изречението „Пълният срок за изпълнение на поръчката / обособената позиция/ е не по - късно от 31.12.2018 г.“ се заличава, като въведеното правило се отменя.


§ 2. Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Михаела Габрашкова
В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС

...
Мария
Гл. счетоводител на ПУДООС



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Ангел Дермендж
ДЗЗД „СОЗОП

..
вляващ