

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 11925/21.02.2018г., за възлагане на обществена поръчка с предмет „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност““,

Днес, 27.05.....2019 г., във връзка с възникнала необходимост от изменение на клаузи от Договор № 11925/21.02.2018 г., Раздел V Срок за изпълнение и на основание чл. 116, ал.1, точка 7 от ЗОП

се сключи настоящото Допълнително споразумение между:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, ЕИК 131045382, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица“ № 4, ет. 3, представлявано от Михаела Йорданова Габрашкова – В. И. Д. Изпълнителен директор и Ирина Къосева – гл. счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна.

и

„**ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002**“ ООД, ЕИК: 103710896, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, бул. „Осми приморски полк“ №122, вх. Б, ап.80, представлявано от Фанка Георгиева Нонева, в качеството на Управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

1. Раздел V Срок за изпълнение, Чл. 7 от договора се изменя така:

- (1) Общия срок за изпълнение на поръчката е до 30.04.2020 г.
- (2) Срокът за изпълнение на Дейност 1 е до 31.05.2019 г.
- (3) Срокът за изпълнение на Дейност 2 е до 3 /три/ месеца след датата 07.12.2019 г., за приключване на проекта, но не по късно от 30.04.2020 г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е съставено в четири еднообразни екземпляра – 3 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Михаела Габрашкова
В. И. Д. Изп. Директор на ПУДООС

Ирина Къосева
Гл. счетоводител

Согласувано



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Фанка Нонева
Управител
„ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД

