



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

			<p>- since January 2009. until December 2009. in the position of "Construction technician", since June 2010. until August 2010 - "Technic Construction and Architecture"</p> <p>7. "Partrade" Ltd. - since November 2008 until January 2009. in the position of Technic Construction and Architecture, since December 2009. until January 2011 - "Technic Construction and Architecture", since August 2011 until February 2012 - "Technic Construction and Architecture" position, July 2012 - so far, position "Technic Construction and Architecture"</p> <p><u>Basic functions:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- avoiding accidents at work during construction works.- compliance with the Health and Safety at Work Act- management of occupational health and safety at work.-coordinates the obligations of the participants in the construction process.- monitors compliance with Ordinance 2/2004 on the minimum requirements for healthy and safe working conditions when carrying out construction works	<p>prescribed in the Workplace / Office Risk Assessment, Building Site, Warehouses and Production Facilities and the Safety and Health Plan.</p> <ul style="list-style-type: none">- organizes safe work during the execution of the construction and assembly works.- analyzes the violations of the SPAs in the construction
--	--	--	---	---



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

			<ul style="list-style-type: none">- monitor the work of the staff.- monitor the implementation of the duties of the Technical Manager.- monitors the implementation of the safety measures prescribed in the Workplace / Office Risk Assessment, Building Site, Warehouses and Production Facilities and the Safety and Health Plan.- organizes safe work during the execution of the construction and assembly works.- analyzes the violations of the SPAs on the construction sites	
--	--	--	---	--

Applications:

- Linear timetable provided by the participant for performance of the contract, mechanization and attached diagram workforce;
- "Declaration of consent to the terms of the attached draft contract" (Art. 39, para 3 pt. 1 b. "C" of IRPPA) - *Appendix № 4*;
- Declaration of validity of the offer "(Art. 39, para 3 pt. 1 b." D "from IRPPA) - *Appendix № 5*;
- "A declaration that the preparation of the tender comply with the obligations relating to taxes and social security, environmental protection, employment protection and working conditions" (Art. 39, para 3 pt. 1 b. "E" from IRPPA) - *Appendix № 6*.
- Declaration for integrity and impartiality - *Appendix № 7*.
- Privacy acquainted with the conditions of the construction site *Appendix № 8*.
- The tenderer includes in its Technical offer the following documents in its own template:
 - ✓ Curriculum vitae (CV) of the experts who will carry out / responsible for execution of the order with specified:
 - Education;
 - Degree;
 - professional qualification;



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

- professional specialty;
 - experience
- ✓ declaration for disposal and commitment of the relevant expert for implementation of the contract, signed by the expert.

The tenderer includes in its Technical offer also proofs, which to prove the professional competence and experience of the expert in accordance to the current Chapter.

These proofs may include copies of diplomas, employment records, copies of contracts, certificates, references from employers/clients and other relevant documents proving the professional competence of experienced experts.

Date:16.04.2018

With r

(name

principal or any authorized person)

TRADE



АРТРЕЙД" ООД
София, бул. "Черни връх" №158,
тел. 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:
гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска“ 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



Относно: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции.

Обособена позиция 2: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център – Левски”

Описание на отделните дейности от Техническия спецификация на Възложителя и подходи за изпълнение на дейностите



ПТРЕЙД" ООД
София, бул. "Черни връх" №158,
тел. 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:
гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска“ 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Целта на настоящето техническо предложение е:

- Гарантиране изпълнението на предвидените дейности при изпълнението на проекта за изграждане на общински център в община Левски за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци.
- Да предложи специфичните особености които могат да възникнат при изпълнение на поръчката и както тяхното отстраняване.
- Да представи всички предстоящи за изпълнение дейности, съгласно техническата спецификация, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.
- Да определи страните/институциите, имащи отношение към процеса на проектирането и строителството, както и конкретните резултати, които ще се постигнат от всяка от дейностите.
- Предложението за изпълнение на поръчката ще предложи начина на изпълнение на дейностите при извършване на строителството – вътрешната организация на разпределението между отделните експерти, последователността на взаимнообвързаността при изпълнението им.
- Ще разгледа мерките (в т.ч. и тези за вътрешен контрол) за постигане на качеството на организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (работна ръка, инструменти, съоръжения и техническо оборудване), обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

Основни цели от изпълнение на проекта

С успешното изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят ще осигури постигането на основната цел на проекта, дефинирана от Възложителя, а именно: **проектиране и изграждане на малък пилотен общински център в община Левски за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци.**

Площадката предвидена за изграждане на общинския пилотен център, предмет на настоящия договор е избрана след щателно проучване на топографските характеристики на района, определяне на оптималните разстояния до обслужваните общини, комуникационна обезпеченост, спазване на хигиенно-защитните зони към зоните за обитаване и възможностите за бъдещо разширение. Основание за изграждането ѝ е обективната необходимост за решение на проблема за временно съхранение на отпадъци в региона.

Конкретни цели

С успешното изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят ще осигури постигането и на следните конкретни цели:

- Изготвяне на качествен работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Левски.



АРТРЕЙД" ООД
София, бул. "Черни връх" №158,
тел. 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:
гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска" 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



- Успешно осъществяване на авторски надзор по време на строителството по изграждане на малък пилотен център в община Левски за временно съхранение на опасни битови отпадъци.
- Успешно изграждане на малък пилотен център в община Левски за временно съхранение на опасни битови отпадъци, съгласно работен проект.

Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

- Изготвен и одобрен от Възложителя работен (инвестиционен) проект за изграждане на малък пилотен общински център на територията на община Левски в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за о съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на терито
- Изпълнен авторски надзор по време на строителството.
- Изграден и въведен в експлоатация малък пилотен общински це територията на община Левски.

Последователност при изпълнение на дейностите по инженеринг –


Описаните по-горе дейности ще бъдат изпълнени в следната последоват

1. Проектиране (Изработване на работен проект в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти);

2: Изпълнение на строителни и монтажни работи;

3. Упражняване на авторски надзор.

В графично изражение, дейностите в обхвата на инженеринга ще се изпълнят в следната последователност:





ТРЕЙД ООД
София, бул. "Черни връх" №158,
тел. 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:
гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска“ 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



Видно от представената графика – дейностите по СМР и авторски надзор ще бъдат реализирани в един и същ период.

За всяка от посочените три дейности (проектиране, СМР и авторски надзор) са характерни определен вид дейности, изпълнението на които ще доведе до постигане изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, а именно изграждане на малък пилотен център за временно съхранение на опасни битови отпадъци в община Левски.

Срокът за изпълнение, както и времевият период на реализация на отделните видове СМР и ангажираният брой експертни, технически лица и работници са представени в линейния график и диаграмата към него.

Всички дейности свързани с подготовката, изпълнение и във в експлоатация, ще бъдат удостоверявани с подписването на а (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и про строителството), като всички образци на документацията, отна на изпълнение на инженеринга, ще бъдат подписвани, съгласно

Срокове за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката

Срок за проектиране: 60 календарни дни

Срок за изпълнение на СМР: 180 календарни дни

Срок за упражняване на авторски надзор: за времето на изпълне датата на подписване и издаване на констативен акт за установя приемане на строежа (приложение №: 15 – Акт №: 15)

АНАЛИЗ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

При изпълнението на договора ще бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закон за обществените поръчки;
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за пътищата;
- Закон за движението по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за биологичното разнообразие;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба № 4/2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

000477



„ПАРТРЕЙД“ ООД

София, бул. „Черни връх“ №158,
тел. 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:

гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска“ 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



- Наредба № 1/2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища;
- Наредба № 2/2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 18/2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 3 /2010 г. за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ;
- Наредба № 9/2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи;
- Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
- Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми осигуряване при пожар;
- Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите прое съоръжения в населени места;
- Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рецикл строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г.;
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете стросжи;
- Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Други нормативни актове, имащи отношение към предмета на поръчката, в т.ч.
- Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния Съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември 2010 година, в сила от 25 октомври 2010 година, заедно с приложенията към него.
- Споразумение за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.;
- Проектно споразумение за “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”, подписано на 21.04.2015г. между Държавния секретариат по



ТРЕЙД ООД
и, бул. "Черни връх" №158,
14217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

Сервизна база:
гр. Пазарджик ул.
„Пловдивска“ 113,
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59
website: www.partrade.bg



икономическите въпроси (SECO) на Конфедерация Швейцария, НКЗ и МО;

- Предпроектно проучване (ППП) за разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.
- Подписаният между МС, МОСВ и ПУДООС на 12.06.2015 г. Договор за изпълнение на проект "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства".
- Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения в сферата на битовите отпадъци;

СТРАТЕГИЯ И ПОДХОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛЪК ПИЛОТЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛЕВСКИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО СЪБИРАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. МЕРОПРИЯТИЯ. ОТГОВОРНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Съгласно условията в настоящата обществена поръчка и в съответствие с законовите и подзаконовите нормативни изисквания, за нуждите на изготвянето на техническата документация, ще бъдат осигурени скица и виза за проектиране. Предложените проектни решения ще отговарят на посочените в действащите норми и правила изисквания към строежа за

- надеждност и сеизмична устойчивост на конструкцията;
- пожарна безопасност;
- санитарно-хигиенните изисквания;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум;
- други

В съответствие с техническите изисквания, работният проект за ще бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части. Всяка част от проекта ще включва:

- Обяснителните записки с подробно описание на необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификации на предвидените за влягане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение (там където е приложимо).
- Графични части по приложимите части;